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Aan: Uitvoeringsoverleg Elektriciteit 
Van: Marc Londo, in samenwerking met Karen Kooi, Rik Harmsen en Bastiaan Vader (NWEA), Wijnand 

van Hooff en Nold Jaeger (Holland Solar) en Walter Ruijgrok (Energie-Nederland) 
Betreft: Update Plan van Aanpak kostprijsreductie hernieuwbaar op land door samenwerking 
Datum: 27 oktober 2020 
 
 
Achtergrond:  
 
Begin dit jaar hebben betrokken partijen een Plan van Aanpak gepubliceerd voor kostprijsreductie door 
samenwerking tussen marktpartijen Wind op land en Zon-PV. Om die bijdrage aan kostprijsreductie door 
de sector te bereiken is actie over een breed front nodig met soms kleine stappen. Daarbij is niet voor 
elk onderdeel afzonderlijk te zeggen hoeveel dit oplevert aan kostprijsreductie. Het gaat vooral om het 
geheel dat bij elkaar straks een bijdrage aan de kostprijsreductie moet opleveren. Nadere informatie is te 
vinden in het Plan van Aanpak zelf.  
 
Stand van zaken 
In deze notitie geven we een korte update van de stand van zaken op de diverse onderwerpen. Over de 
volle breedte van het pakket wordt voldoende voortgang gemaakt om het Plan van Aanpak uit te voeren. 
Daarmee zal op termijn ook de beoogde kostenreductie in beeld komen. Door de diversiteit van lopende 
acties is nu echter (nog) niet te zeggen hoeveel dit kan opleveren en wanneer deze reducties precies 
zichtbaar worden. 
 
1. Normering en standaardisering: Installatiekwaliteit, veiligheid  
 
Binnen de zonne-energiesector wordt er continu gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit en 
veiligheid van zonnestroominstallaties. Hieronder een overzicht van het ontwikkelde kwaliteitssysteem 
van de sector waar Holland Solar en Techniek Nederland, als brancheorganisaties, een belangrijke 
bijdrage aan hebben geleverd en continu aan blijven leveren.  
 
In de afgelopen periode is er vooral veel aandacht besteed aan het doorontwikkelen van de branche 
vakmanschapsstructuur, het ontwikkelen van een vernieuwde erkenningsregeling installatie, en een 
certificeringsregeling inspectie (zie Tabel 1). Naast het afhechten van deze componenten van het 
kwaliteitssysteem zal, in de nabije toekomst, aandacht worden besteed aan het beter laten aansluiten 
van normalisatiewerk, het ontwikkelen van een certificeringsregeling installatie, en de aansluiting op 
bestaande en nieuwe wet- en regelgeving. Concreet is in de afgelopen periode voortgang gerealiseerd op 
de onderwerpen Product-, systeem- en procesnormalisatie (1), Branche vakbekwaamheidsstructuur (2), 
Erkenningsregeling installatie (3) en Certificeringsregeling inspectie (5). Nadere informatie hierover is te 
vinden in de bijlage.  
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Tabel 1: Overzicht van verschillende initiatieven in de verschillende fases van het installeren van zonnestroomsystemen 

 
 
 
2. Normering en standaardisering: IMVO-eisen  
 
Dit convenanttraject is vol op stoom en verwacht wordt dat de windsector in de zomer van 2021 de 
definitieve tekst zal ondertekenen. Hiermee committeren de ondertekenende bedrijven zich aan de 
doelstellingen die zijn benoemd in het convenant en wordt zo toegewerkt naar een windsector waar 
risico’s voor mens in milieu worden verkleind. Nu de contouren van het convenant steeds duidelijker 
worden, haken steeds meer bedrijven uit de windsector aan.  
 
Er is onderzoek gedaan naar waar de risico’s in de supply chain van de windsector het grootst zijn en 
waar we als sector iets ten goede aan kunnen veranderen. Deze ‘sector mapping’ verschaft het inzicht 
dat nodig is om als sector effectieve maatregelen te kunnen nemen.  
 
Parallel aan het convenanttraject, waarin de sector zelf de lat op een bepaalde hoogte legt, zijn 
uiteenlopende initiatieven ontstaan waar NWEA een bijdrage aan levert. Zo is i.s.m. EZK en het 
Versnellingshuis het Moonshot-project circulaire windparken van start gegaan. Doel is 
samenwerkingsverbanden te vormen tussen bedrijven waardoor die stappen genomen kunnen worden 
die nodig zijn om te komen tot (meer) circulaire windparken. Een eerste fase is op moment van schrijven 
afgerond en de tweede fase zal begin 2021 van start gaan. Focus hierbij ligt op zeldzame metalen, 
thermoharder composieten, uitstootvrije (offshore) logistiek en doorontwikkeling van mariene ecologie 
nabij offshore windparken.  
 
LM Windpower heeft inmiddels het project ZEBRA gestart: een project gericht op het ontwikkelen van 
volledig recyclebare turbinebladen. Een topproject en we zien van harte uit naar de resultaten! 

Procesfases à Ontwerp Realisatie Oplevering Exploitatie End of life

1. Product-, systeem-, en procesnormalisatie
a) IEC61215, NEN1010, NEN7250, …

2.  Branche vakbekwaamheidsstructuur (ISSO, Wij Techniek)
a) Vaststellen eindtermen vakbekwaamheid medewerkers
b) Opzet & certificering van instituten voor opleiding en bijscholing

c) Examinering van aantoonbare vakbekwaamheid (CITO)
d) Handboek Zonne-energie en kennisleerlijn ISSO

e) Integratie en ‘loket’ op www.vakmanschappv.nl (Q2 2021)

3.  Erkenningsregeling installatie (InstallQ) 
a) Eisen te stellen aan bedrijf, personeel, en gereedschappen
b) Eisen te stellen aan ontwerp, realisatie en oplevering

c) Afgeven erkenning + bedrijfscontrole + periodieke controle
d) Opleverprotocol (<3*25A) – zon op woningen of klein MKB

e) Opleverprotocol (>3*25A) – zon op utiliteit, land of water

4.  Certificeringsregeling installatie (Zonnekeur, InstallQ, KIWA?)
a) Zonnekeur, BRL 6000, BRL K11008?

5.  Certificeringsregeling inspectie (SCIOS Scope 12)
a) Kwaliteitsborging bedrijfsprocessen inspectiebedrijf
b) Borging vakbekwaamheid van inspecteurs

c) Opleverinspectie van project door gecertificeerd inspecteur 
d) Periodieke inspectie van project door gecertificeerd inspecteur

6. Wet- en regelgeving
a) WKB, Bbl, …
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3. Normering en standaardisering: Aanleg en onderhoud  
 
De richtlijn NPR8400 voor voortgezet bedrijf van windturbines is in 2017 gepubliceerd. Er zijn inmiddels 
een aantal initiatieven waarin de richtlijn wordt toegepast. Deze richtlijn zorgt voor veilige (en legale) 
levensduurverlening van windmolens die ouder zijn dan 20 jaar.  
 
 
4. Verbeteren financierbaarheid  
 
Eerder dit jaar heeft de NVB modelaktes gepubliceerd voor opstalrecht en ondererfpacht. Dit zijn nieuwe 
deeltjes in de serie ondersteunende en outreachende documenten die al langer loopt, waaronder de 
brochure Samen werken aan een duurzaam energieproject. NVB staat open voor nieuwe ideeën, een 
handschoen die de sector de komende tijd zal oppakken.  
 
 
5. Gezamenlijke monitoring: Verbeteren meteogegevens  
 
NWEA heeft zowel WoL leden als WoZ leden geïnteresseerd gekregen om met het KNMI te bespreken 
wat er mogelijk is, maar het is nog niet gekomen tot een gezamenlijke workshop, ondanks een voorstel 
hierover aan het KNMI.  
 
Gelukkig zit er via een andere weg weer beweging in: omdat de windkaart van het KNMI en daarmee de 
windviewer van RVO “fouten” lijkt te bevatten die als gevolg hebben dat op locaties tot 2 
windcategorieën hoger moeten indienen dan de werkelijk gemeten langjarige windsnelheidsmetingen 
aangeven. Fouten tussen aanhalingstekens, omdat een modellering altijd zulk soort hick-ups heeft en 
omdat de ruwheid van het landschap moeilijk is te modelleren, zegt ook het KNMI zelf. Hier is de 
afgelopen maanden de nodige discussie over geweest, met RVO, EZK en de windsector en lokale 
wethouders.   
 
Om dit te verbeteren is EZK nu van plan om het KNMI een onderzoeksopdracht te geven over deze 
anomalieën met de bedoeling dat de windkaart wordt aangepast vóór de SDE++-ronde van 2021.  
Het KNMI heeft hiervoor winddata van windparken nodig, waarvoor NWEA binnenkort weer in contact 
zal treden met het KNMI om te komen tot afspraken voor de levering van dergelijke data. Hiermee 
kunnen dan en passant de meteovoorspellingen verder worden verfijnd, wat het doel is van deze actie. 
Uiteraard is wel enige vertraging opgelopen waardoor de planning pakweg twee kwartalen naar 
achteren schuift.    
 
 
6. Gezamenlijke monitoring: Vogeltrek  
 
Er loopt een groot proces over natuurinclusieve energietransitie (NIE). Doel is effecten van windenergie 
en hoogspanning op natuur (vogels en vleermuizen) minimaliseren. Deelnemers: IPO, EZK, LNV, 
Vogelbescherming, Zoogdiervereniging, NMF’s, Tennet en NWEA. Hopelijk bereiken we binnenkort 
akkoord op hoofdlijnen. Over vogeltrek zijn we het al eens. Idee is dat er een landelijk 
voorspellingsmodel komt waarmee vogeltrek voorspeld kan worden en er gerichte stilstand kan worden 
toegepast als er veel vogels (per uur/ etmaal) langskomen. In Eemshaven is dit al opgelegd en wordt er 
binnenkort mee begonnen. Is op zich kostprijsverhogend maar als het efficiënt wordt toegepast dan kan 
het een goede maatregel zijn. 

https://www.nvb.nl/publicaties/protocollen-regelingen-richtlijnen/model-opstalrecht-zonnestroomsysteem/
https://www.nvb.nl/media/2891/brochure-samen-werken-aan-een-duurzaam-energieproject-wat-moet-u-weten-als-u-naar-de-bank-stapt-voor-financiering.pdf
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7. Gezamenlijke monitoring: Ecologie en natuurwaarde  
 
Het afgelopen jaar is er vanuit de werkgroep ecologie van Holland Solar hard gewerkt aan het 
implementeren, opzetten en het in kaart brengen van initiatieven die betrekking hebben op het 
verbeteren van de biodiversiteit en ecologische kwaliteit onder en rond zonneparken. In februari 2020 is 
het ‘Meetprotocol Biodiversiteit Zonnevelden’ door de Wageningen Universiteit gepubliceerd (hier 
bijgevoegd). Dit meetprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende werkgroep 
leden. Hiermee zijn ontwikkelaars in staat gesteld om een nulmeting te doen. Daarnaast is er in de loop 
van dit jaar een verzameling van verschillende wettenschappelijke studies rond zonneparken en 
biodiversiteit verzameld. Deze onderzoeken zijn voor alle leden van Holland Solar toegankelijk op een 
Microsoft Teams pagina. Veel van onze leden hebben aan dergelijke onderzoeken, van onder andere 
Naturalis en de Rijksuniversiteit Groningen, financieel en in kind bij gedragen.  
 
Voor de midden en lange termijn is er een grootschalig onderzoek en samenwerkingsproject opgezet 
voor het creëren van ontwerp- en beheerrichtlijnen en een certificaat. Door dit onderzoek krijgen 
ontwikkelaars concrete handvatten hoe zij op een wetenschappelijk onderbouwde manier de 
biodiversiteit onder zonneparken kunnen verbeteren. Dit onafhankelijke certificaat zal hen in staat 
stellen te bewijzen dat zij deze richtlijnen hebben geïmplementeerd. Het project, Eco Certified Solar 
Parks, ligt momenteel ter toekenning van de subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Alle ontwikkelaars van Holland Solar dragen financieel bij aan het onderzoek, en een tiental bedrijven 
opent haar parken zodat er onderzoek door de Wageningen Universiteit gedaan kan worden. Andere 
partners in het onderzoek zijn TNO, Eelerwoude (landschapsarchitect), NL Greenlabel (certificerings- en 
adviesbureau), en het Interprovinciaal Overleg. Als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de 
subsidie uiterlijk eind januari goedkeurt zal het onderzoek in april 2021 starten. Aan het einde van 2021 
moeten de eerste resultaten en basisrichtlijnen tot stand zijn gekomen. Het onderzoek zal tot 2025 
duren.  
 
Een tweede onderzoek dat dit jaar gestart is, is het SolarEcoPlus project. In dit project wordt er naar de 
biodiversiteit van compleet nieuwe parken gekeken met innovatieve oplossingen zoals draaiende en 
verticale doorschijnende zonnepanelen. Dit onderzoek is in mei 2020 gestart. De resultaten worden ook 
met het Eco Certified Solar Parks project gedeeld en versterken elkaar.  
 
Als laatste is de werkgroep momenteel bezig met het in kaart brengen van huidige initiatieven van 
ontwikkelaars op het gebied van zonneparken en biodiversiteit. Te denken valt aan speciaal zaaigoed 
voor bloemen en planten, bijenhotels, vogelkasten en goede af/bewatering. Deze initiatieven worden 
gebundeld in een brochure die uiterlijk aan het einde van 2020 af moet zijn.  
 
Op het gebied van de ecologie onder drijvende zonneparken worden de onderzoeken van Deltares en 
het consortium zon op water nauwlettend in de gaten gehouden en dragen een aantal van de 
marktpartijen die hier actief in zijn, hier ook actief aan bij.  
 
 
8. Optimalisatie netaansluitkosten: Zon en wind op één aansluiting  
 
Over dit onderwerp zou in q1 een workshop worden georganiseerd, dat is toen vanwege corona niet 
doorgegaan. Dit onderwerp staat in diverse werkgroepen op de agenda, bijvoorbeeld in de werkgroep 
Netimpact van NP-RES. We zullen dit kwartaal nagaan op welke manier dit onderwerp verder kan 
worden gebracht.  
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Bijlage: nadere informatie Normering installatiekwaliteit en veiligheid in de zon-PV sector 

1. Product-, systeem- en procesnormalisatie 
Goede afspraken over de kwaliteit van producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in 
het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over 
eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie 
én duurzaamheid mogelijk. Bij NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, worden 
belanghebbenden met elkaar verbonden en zorgen zij er gezamenlijk voor dat er afspraken worden 
gemaakt over kwaliteit en veiligheid. Deze afspraken worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit 
gebeurt in nationale en/of internationale normcommissies. 
 
Relevante normcommissies voor de Nederlandse zonne-energiesector zijn:  
- De technische commissie zonne-energiesystemen (NEC82). Deze commissie richt zich met name op 

wafers, cellen, panelen, kabels, EMC, onderhoud, inspectie en bouwkundige aspecten. De Europese 
normcommissie CLC/TC82 neemt de meest normen over van IEC/TC82 maar maakt indien nodig 
Europese normen. Deze commissie levert o.a. input aan internationale normen zoals EN 50583, IEC 
61215 en IEC 63092. In deze normcommissie nemen op dit moment vertegenwoordigers van 21 
verschillende organisaties deel. Dit betreft bedrijven en kennisinstituten. 

- De normcommissie bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen (zonnewarmte en -stroom). 
Deze normcommissie richt zich met name op de interactie tussen bouwregelgeving en normen voor 
zonne-energiesystemen en richt zich op dit moment vooral op een herziening van de NEN7250. In 
deze normcommissie nemen op dit moment vertegenwoordigers van 18 verschillende organisaties 
deel. Dit betreft bedrijven, kennisinstituten, brancheorganisaties en RVO.   

- Tenslotte is de NEN1010 natuurlijk een heel belangrijke norm voor de zonne-energiesector. De 
NEN1010 is de Nederlandse norm voor elektrische laagspanningsinstallaties. Deze normcommissie 
richt zich natuurlijk op veel meer dan alleen maar zonnestroomsystemen maar de commissieleden in 
de NEC64 leveren de zonne-energie gerelateerde input voor de NEN1010. Half oktober 2020 is een 
nieuwe versie van de NEN4010 uitgebracht, een leesbare versie van de NEN1010. Net als in de 
NEN1010 staan in de NEN4010 voor installateurs de eisen beschreven waar een zonnestroom-
systeem aan moet voldoen. De NEN4010 is toegankelijk gemaakt door alleen die eisen uit de 
NEN1010 voor de meest voorkomende typen elektrische installaties in Nederland op te nemen. Later 
in oktober wordt ook een nieuwe versie van de NEN1010 gelanceerd.  

 
In al deze normcommissies zijn zowel Holland Solar als Techniek Nederland (in sommige gevallen directe 
en in sommige gevallen via een van hun leden) vertegenwoordigd om de Nederlandse zonne-
energiesector te vertegenwoordigen en om aansluiting met het kwaliteitssysteem van de branche te 
bewaken en te optimaliseren.  
 
2. Branche vakbekwaamheidsstructuur 
Onder leiding van Wij Techniek (de nieuwe naam van OTIB) zijn in 2020 de eindtermen voor de opleiding 
tot zonnestroominstallateur vernieuwd. Met deze nieuwe eindtermen wordt geborgd dat toekomstige 
installateurs met de juiste kennis en kunde zijn uitgerust om zonnestroomsystemen kwalitatief en veilig 
te installeren. De eindtermen zijn binnen het totale kwaliteitsproces toepasbaar en worden aansluitend 
ook gebruikt voor zowel de InstallQ erkenningsregeling als de SCIOS Scope 12 kwaliteitsregeling. 
 
Onder leiding van ISSO is begonnen met het updaten van de totale leerlijn, waaronder het Handboek 
Zonne-energie. Met dit handboek heeft een installateur altijd de juiste achtergrondkennis tot zijn 
beschikking, ook na het voltooien van de opleiding. Het handboek is onderdeel van een totale leergang 

https://www.wij-techniek.nl/
https://kennisbank.isso.nl/publicatie/handboek-hbze-zonne-energie/2019
https://kennisbank.isso.nl/publicatie/handboek-hbze-zonne-energie/2019
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inclusief CITO-examen en leidt tot ‘aantoonbaar vakmanschap’ op basis van. Ook heeft ISSO enkele 
‘kenniskaarten’ ontwikkeld voor zonnestroomsystemen en opslagsystemen die beschikbaar zijn voor alle 
installateurs. 
 
 
3. Erkenningsregeling installatie 
Onder leiding van InstallQ worden in 2020 bestaande erkenningsregelingen (o.a. die van Sterkin en 
KvINL) samengevoegd tot een vernieuwde InstallQ erkenningsregeling voor de sector. Als InstallQ erkend 
installateur kan een bedrijf aan zijn klanten laten zien dat medewerkers op de juiste wijze zijn opgeleid 
en de basisprocessen van het bedrijf voldoen aan een beschreven standaard. Dit laat zien dat de 
installateur een veilig en kwalitatief hoogwaardig zonnestroomsysteem kan ontwerpen en installeren. 
InstallQ laat door externe inspectiebedrijven een periodieke bedrijfscontrole en een steekproef op 
geleverde installaties, uitvoeren.  
 
5. Certificeringsregeling inspectie 
Onder leiding van stichting SCIOS en met vele marktpartijen is Scope 12 ontwikkeld. Scope 12 is een 
controleschema voor het uitvoeren van onafhankelijke inspecties (eerste oplevering en periodieke 
inspecties) van (grootschalige) zonnestroomsystemen. Nadat een zonnestroomsysteem conform Scope 
12 geïnspecteerd is, kan men met “een gerechtvaardigd vertrouwen” ervan uitgaan dat het 
gerealiseerde zonnestroomsysteem aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Het inspecteren van het 
installatiebedrijf en steekproeven van projecten door een Certificerende Instelling biedt extra zekerheid 
dat de inspectie volgens de normen wordt uitgevoerd.  
 
Onder leiding van Techniek Nederland zijn in 2020 opleverprotocollen ontwikkeld voor kleinschalige (tot 
3*25A zekeringswaarde in de aansluiting van de netbeheerder) en grootschalige zonnestroomsystemen 
(vanaf 3*25A) op daken. Deze opleverlijsten kunnen door installateurs als checklist worden gebruikt om 
te controleren of de installatie op het dak veilig en goed geïnstalleerd is. Zo kan de installateur met een 
gerust en tevreden gevoel een zonnestroomsysteem opleveren en zal een eventuele aanvullende 
inspectie geen verassingen opleveren. De opleverprotocollen vormen een integraal onderdeel van Scope 
12.  
 

https://www.cito.nl/organisaties/examenkandidaten/isso-zonne-energiesystemen
https://kennisbank.isso.nl/kenniskaart/omvormer-voor-zonnestroompanelen-plaatsen-op-daken
https://kennisbank.isso.nl/kenniskaart/berekening-grootte-energieopslagsysteem-voorbeeld-elektrisch-voertuig-in-combinatie-met-zonne-energie
https://installq.nl/zonnestroominstallaties-pv
https://www.scios.nl/welcome/scope-12
https://www.technieknederland.nl/producten/zonne-energie-installaties

